



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality :

únor - březen 2012

V tomto období probíhaly individuální schůzky manažerek projektu s odbornými pedagogy, kteří vyučují v oborech vzdělání: Zedník, Zednické práce, Strojní mechanik, Strojírenské práce. Každému z potenciálních tvůrců modulů je vysvětlován cíl a podstata projektu. Je jim dán čas na rozhodnutí, zda se do projektu aktivně zapojí.

duben 2012

Během tohoto měsíce došlo k vytvoření pracovního týmu tvůrců modulů. Tým tvůrců je složen z odborníků, kteří budou vytvářet moduly pro skupinu strojírenských oborů a druhou skupinou jsou tvůrci, kteří připraví moduly pro obory zednické. Každá z těchto skupin má svého vedoucího. Bude připraveno 11 modulů pro obory zednické a 8 modulů pro obory strojírenské.

květen 2012

V tomto období dochází k porovnávání Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých skupin oborů. Bylo nutné stanovit společný obsah budoucích modulů, které budou vyučovány v příbuzných studijních oborech. Vznikl návrh budoucích modulů, tento bude předložen tvůrcům k připomínkování.

V měsíci květnu započalo postupné upřesňování materiálního vybavení odborného výcviku, které zlepší podmínky výuky žáků technických oborů.

červen 2012

Měsíc červen byl ve znamení Úvodního semináře a pracovní schůzky celého týmu tvůrců.

14.6.2012 byl projekt oficiálně představen všem pozvaným hostům na Úvodním semináři, který se konal v Bílém Potoce v restauraci Dělnický dům.

29.6.2012 se konala v Hejnicích pracovní schůzka celého týmu tvůrců modulů. Na této schůzce došlo k upřesnění prací na období prázdnin.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

červenec - srpen 2012

Během prázdninových měsíců pracovali tvůrci na formální a obsahové stránce modulů. Manažerky rozpracovanou práci připomínkovaly.

září - říjen 2012

Tvůrci odevzdali rozpracované moduly a manažerky projektu provedly jejich srovnání s RVP. Provedly připomínkování, které tvůrci zapracovali do jednotlivých modulů.

V těchto měsících došlo k posledním úpravám seznamu pro materiální vybavení odborného výcviku. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami od jednotlivých firem. První dodávka vybavení bude realizována n měsíci listopadu.